Planification et organisation projet

Organisation:

Pour l'instant nous avons eu pas mal de difficultés à travailler de manière régulière sur le projet. N'ayant pas défini de rythme de travail nous n'avons pas avancé à la vitesse voulue sur le projet.

Afin d'éviter de reproduire cette situation de statuquo, nous avons décidé de réorganiser notre structure de travail. En premier lieu nous avons instauré un cycle hebdomadaire de 2 réunions. Elles nous serviront à planifier le travail à effectuer et de faire une review collective du code. En second lieu nous avons prévu des « jours de travail » où chacun des membres du groupe devra avancer sur le projet.

Actuellement, nous disposons encore de 4 cycles de travail (4 semaines) avant la fin du quadrimestre pour finaliser notre projet. Nous avons donc planifié nos 4 prochaines semaines dans le paragraphe ci-dessus

Planning:

Le 01/12 : Présentation du MVP au client.

Le 08/12 : Première itération du projet.

Le 15/12 : Seconde itération du projet, une présentation du projet en son état actuel au client.

22/12 : Test unitaire du projet et correction des bugs des itérations précédentes.

Présentation finale au client.

<u>Détails des itérations :</u>

08/12 Première itération :

- Mise en place du squelette du code.
- Spécification des différentes classes et méthode liées à celles-ci.
- Implémentation partielle des classes corps du projet et de leurs méthodes.

15/12 Seconde itération :

- Finalisation de l'implémentation des classes essentielles du projet.
- Implémentation partielle des classes moins essentielles à la fonctionnalité du projet

Henri Heunen Mickaël Parfondry Firmin Moyen

22/12 Itération Finale :

- Finalisation de l'implémentation du projet
- Création des tests unitaires et Testing