## Planification et organisation projet

## Organisation:

Pour l'instant nous avons eu pas mal de difficultés à travailler de manière régulière sur le projet. N'ayant pas défini de rythme de travail nous n'avons pas avancé à la vitesse voulue sur le projet.

Afin d'éviter de reproduire cette situation de statuquo, nous avons décidé de réorganiser notre structure de travail. En premier lieu nous avons instauré un cycle hebdomadaire de 2 réunions. Elles nous serviront à planifier le travail à effectuer et de faire une review collective du code. En second lieu nous avons prévu des « jours de travail » où chacun des membres du groupe devra avancer sur le projet.

Actuellement, nous disposons encore de 4 cycles de travail (4 semaines) avant la fin du quadrimestre pour finaliser notre projet. Nous avons donc planifié nos 4 prochaines semaines dans le paragraphe ci-dessus

## Planning:

Le 01/12: Présentation du MVP

Le 08/12 : Premières itérations du projet.

Le 15/12 : Seconde itérations du projet (toutes les features vitales doivent être implantés)

Le 22/12 : Test unitaire du projet et correction des bugs des itérations précédentes.